

[별지 제3호서식]

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

사업명	모바일 무선국 검사관리 시스템 2.0 구축	
항목별 검토 의견		
검토항목	검토의견	추정 사업기간
① 기능접수(FP) 기반 SW사업 적정 개발기간 산정표	본 사업 과업범위의 기능접수 기반 수월성 검토의견 종합결과 6개월임	6 개월
② 사업기초자료 (사업계획서, 제안요청서)	각 위원별 기초자료 종합 결과 6개월이 적정할 것으로 사료됨	6 개월
③ 유사사업 자료	각 위원별 검토의견 종합결과 SW개발사업 기간은 6개월이 적정할 것으로 사료	6 개월
④ 기타 특이사항	특이사항 없음	개월
종합 의견		
⑤ 종합의견	위 항목에 대해 위원별 의견을 종합한 결과 6개월이 적정할 것으로 사료됨	적정 사업기간 6 개월
「소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준」 제6조제3항에 따른 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다.		
2020년 9월 21일		
위 원 김경근 (서명)	위 원 양지숙 (서명)	
위 원 (서명)	위 원 (서명)	
위 원 (서명)	위 원 (서명)	
	위원장 이현리 (서명)	
한국방송통신전파진흥원장 귀하		

※ 소프트웨어사업 특성을 고려하여 검토항목을 수정할 수 있음